의왕 레일바이크 - 수정 #38

스케치북 인쇄 이미지 수정

2017/05/11 17:41 - 규민 황

상태:	완료	**시작시간:**	2017/05/11
우선순위:	보통	**완료기한:**	2017/05/12
담당자:	규민 황	**진척도:**	100%
범주:		**추정시간:**	1.00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0.00 시간

설명

하위 일감:

수정 # 39: 그래픽팀 리소스 수정	**완료**
수정 # 40: 소스 코드 수정	**완료**

이력

#1 - 2017/05/12 12:32 - 규민 황

- 상태을(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2017/05/12 17:49 - 규민 황

- 상태을(를) 진행에서 완료(으)로 변경되었습니다.