의왕 레일바이크 - 수정 #39

수정 # 38 (완료): 스케치북 인쇄 이미지 수정

그래픽팀 리소스 수정

2017/05/11 17:42 - 규민 황

상태:	완료	**시작시간:**	2017/05/11
우선순위:	보통	**완료기한:**	2017/05/12
담당자:	규민 황	**진척도:**	100%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0.00 시간
설명			

이력

#1 - 2017/05/11 17:42 - 규민 황

- 완료기한을(를) 2017/05/12(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2017/05/11 17:42 - 규민 황

- 담당자을(를) 규민 황(으)로 지정되었습니다.

#3 - 2017/05/12 12:02 - 규민 황

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2017/05/12 12:24 - 규민 황

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.