
연합뉴스 - 수정 #37

체험존 리소스 변경

2017/05/11 17:38 - 태훈 김

상태: 완료 시작시간: 2017/05/11

우선순위: 보통 완료기한: 2017/05/31

담당자: 규민 황 진척도: 100%

범주:  추정시간: 0.00 시간

목표버전:  소요 시간: 0.00 시간

설명

한쪽 체험존 리소스 변경

이력

#1 - 2017/07/05 13:42 - 규민 황

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.
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